Toimistohuoneiden

Remontti 2013														
Aika	**viikkoina**													
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Kesäkuu				Heinäkuu					Elokuu			
					Yliopisto 2. krs									
						Koe 1.			Koe 2.			Koe 3.		
						Yliopisto 3. krs								
		Maakuntamuseo 2. krs												

suojaus, purku, tiivistys ja suojausten purku ja siivous

Merkkiainekokeet /Vahanen Oy

Koe 2 ja huoneen B354 korjaus

Koe 3 ja lasiputken liitoksen korjaus

ikkunapenkin asennus, listoitus ja siivous

LVI-työt:
-suutinkonvektorien irroitus, putkieristeiden purku, konvektoreiden asennus ja eristäminen

Sähkötyöt:
-sähkökourun irroitus ja asennus